

REEMPLAZO DE LA LÍNEA DE EMERGENCIA PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO A PRESIÓN EN CARTER LAKE - OPW 53651

AVISO DE ACTUALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

En seguimiento a las actualizaciones de la construcción para el proyecto de alcantarillado sanitario a presión de la Ciudad de Omaha, desde la estación de bombeo de aguas residuales del este de Omaha (*East Omaha Lift Station*) hasta la calle *11th Street*, le informamos del siguiente cronograma actualizado para la construcción de las **Fases 5-6 cuyo inicio se anticipa para la semana del 8 de Julio**. Esto es lo que puede esperar durante la construcción.

Fase 1: Calle 11th Street – vías del ferrocarril hasta Avenue H

- Se ha completado la Fase 1, con la excepción del cruce para la conexión de la calle 11th Street dentro del derecho de paso de las vías del ferrocarril. Esta conexión se ha retrasado hasta nuevo aviso.

Fase 2: Avenue H – calles 11th Street a la 5th Street

- La mayoría de las obras dentro de la Fase 2 se han completado, con la excepción de las estructuras de acceso al alcantarillado subterráneo y el trabajo de los acabados.

Fase 3: Avenue H – calles 5th a la 9th Street

- La Fase 3 ha progresado a lo largo de Avenue H dentro de la propiedad de PVS y las obras restantes incluyen la pavimentación, las estructuras de acceso al alcantarillado subterráneo y la conexión con la estación de bombeo de Carter Lake.

Fase 4: Avenue H – 9th Street hasta Abbott Plaza

- La fase 4 está progresando y se espera que la mayoría de las obras se completen a finales de julio/inicios de agosto.

Fases 5-6: Avenue H – Abbott Plaza hasta la calle N 15th Street East hasta la Estación de Bombeo de Aguas Residuales del Este

- **Se anticipa que las fases 5 y 6 comiencen a inicios de la semana del 8 de julio, con las obras progresando desde el este cruzando Abbott Drive y hacia el sur a la calle 15th Street.**

Control/Restricciones de Tránsito

- El acceso local a las propiedades se mantendrá a lo largo de Avenue H desde las calles 9th hasta Abbott Dr. durante las fases 4 y 5 con restricciones para el control de tránsito.
- Durante la fase 6, la calle 15th Street estará cerrada al tránsito pero se mantendrá el acceso local.
- Acceso alternativo para camiones a las calles 5th y 9th está disponible a lo largo del desvío utilizando Abbott Dr. /Cuming St., 16th St., Nicholas St., y de la calle 11th St. de regreso a Avenue H.
- Recuerde que, a mediados de julio se anticipa el inicio de la reconstrucción de Avenue H adyacente al casino Prairie Flower y esto podría tener restricciones adicionales para el control de tránsito. Estas obras no están asociadas con el proyecto de la Línea de Emergencia Principal de Carter Lake.

CONTÁCTENOS

Si tuviese preguntas o comentarios específicos sobre el plan o la construcción, no dude en hablar con la representante de JEO, Alyssa Vaughn. Si tuviese preguntas o dudas inmediatas durante la construcción, póngase en contacto con el representante del contratista, Darren Elliot.

Alyssa Vaughn
Especialista en Participación Comunitaria
JEO Consulting Group
402.964.3965, avaughan@jeo.com

Darren Elliot
Gerente de Proyecto Contratista
Valley Corporation
402.669.9033, darren@valleycorp.com

Gracias de antemano por su paciencia y ayuda mientras trabajamos para mejorar el servicio futuro de alcantarillado sanitario.