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REEMPLAZO DE EMERGENCIA DE LA LÍNEA PRINCIPAL DE 
ALCANTARILLADO A PRESIÓN EN CARTER LAKE - OPW 53651  
 

AVISO DE ACTUALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN  

En seguimiento a las actualizaciones de la construcción para el proyecto de alcantarillado sanitario a 

presión de la Ciudad de Omaha, desde la estación de bombeo de aguas residuales del este de Omaha 

(East Omaha Lift Station) hasta la calle 11th Street, le informamos del siguiente cronograma actualizado 

para la construcción de la Fase 4 con un inicio anticipado para la semana del 28 de Mayo. Esto es lo 

que puede esperar durante la construcción.  

 

Fase 1: Calle 11th Street – vías del ferrocarril hasta Avenue H 

• Se ha completado la Fase 1, con la excepción del cruce para la conexión de la calle 11th Street dentro 
del derecho de paso de las vías del ferrocarril. Esta conexión se ha retrasado hasta nuevo aviso. 

Fase 2: Avenue H – calles 11th Street a la 5th Street   

• La Fase 2 continúa avanzando y se prevé que esté terminada en Mayo. 
Fase 3: Avenue H – calles 5th a la 9th Street 

• La Fase 3 continúa progresando a lo largo de Avenue H dentro de la propiedad de PVC con una fecha 
anticipada para la conclusión de la mayoría del trabajo a finales de Mayo. El trabajo adicional dentro de la 
Fase 3 incluyendo las estructuras y la conexión con la estación de bombeo de aguas residuales de 
Carter Lake se anticipa para Junio/Julio. 

Fase 4: Avenue H – 9th Street hasta Abbott Plaza 

• Se anticipa el inicio de la Fase 4 para el martes 28 de Mayo, con las obras progresando desde 
la calle 9th Street este.   

Control/Restricciones de Tránsito 

• Los controles/restricciones presentes y el desvío debido a la Fase 2 se seguirán manteniendo operativos 
hasta el inicio de la Fase 4. En ese momento, Avenue H y Abbott Drive se cerrarán para el tránsito que 
cruza y este será desviado a lo largo de Abbott Dr./Cuming St., 16th St., Nicholas St., y 11th St. de regreso 
a Avenue H.  El acceso a las calles  5th and 9th Streets se mantendrá utilizando esta ruta de desvío. 

• El acceso local a las propiedades de mantendrá a lo largo de Avenue H desde las calles 9th hasta Abbott 
Dr. durante la Fase 4.  

• Recuerde que, todas las obras que requieran controles de tránsito en las calles públicas de 
Omaha serán pausadas desde Junio 6 hasta Junio 24 debido al campeonato de beisbol 
universitario (College World Series). Las obras se reiniciarán luego del evento.   

CONTÁCTENOS 

Si tiene preguntas o comentarios específicos sobre el plan o la construcción, no dude en hablar con la 
representante de JEO, Alyssa Vaughn. Si tiene preguntas o dudas inmediatas durante la construcción, 
póngase en contacto con el representante del contratista, Darren Elliot.  
 

Alyssa Vaughan                                                                Darren Elliot 
Especialista en Participación Comunitaria                        Gerente de Proyecto Contratista 
JEO Consulting Group                                                      Valley Corporation 
402.964.3965, avaughan@jeo.com                                  402.669.9033, darren@valleycorp.com  
 

Gracias de antemano por su paciencia y ayuda mientras trabajamos para mejorar el servicio futuro de 
alcantarillado sanitario. 

 


